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6Los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el ámbito 
urbano del país presentan una situación deficitaria en cuanto a su calidad y 
cobertura, ya que están condicionados por la escasa capacidad financiera de las 
empresas encargadas de su prestación. Esto no permite que ellas dispongan de 
los recursos necesarios para mejorarlos y, en algunos casos, aun para cubrir sus 
costos de operación y mantenimiento.
Esta realidad ha llevado al Viceministerio de Construcción y Saneamiento, como 
ente rector del sector Saneamiento, consciente de los escasos recursos financieros 
del Estado para cubrir las inversiones requeridas para solucionar la problemática 
del agua potable y saneamiento del país, a convocar, a través de la Dirección 
Nacional de Saneamiento, la cooperación del Gobierno alemán con la finalidad 
de concertar su apoyo para ejecutar un conjunto de programas que contribuyan 
a solucionar la situación deficitaria existente en los servicios de saneamiento.
En ese contexto, para atender al estrato de pequeñas y medianas empresas pres-
tadoras de servicios de saneamiento (EPS) en el ámbito urbano, se ha concertado 
la ejecución del Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI), destinado a 
financiar un conjunto de medidas de inversión que les permita a estas empresas 
mejorar su posición financiera y, con ello, ser capaces de cubrir la inversión reque-
rida para atender las necesidades de la población que atienden.
Dichas inversiones se han conceptualizado con un enfoque integral, de modo que 
sean sostenibles en el tiempo; esto requiere, además del fortalecimiento institu-
cional para mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos que desarrollan las 
empresas —con mejores técnicas y metodologías de trabajo, principalmente en 
las áreas comercial y operacional—, también del involucramiento de la población 
con los servicios de agua potable y saneamiento que recibe —para valorar ade-
cuadamente el agua como bien económico, mejorar su disposición a pagar y evi-
tar su uso irracional—, e igualmente de los directivos y autoridades, para mejorar 
la gobernabilidad de las empresas de saneamiento, reduciendo las interferencias 
en la gestión y en la toma de decisiones.
Prefacio
En todo este proceso de mejora de las EPS que se pretende con el Programa 
de Medidas de Rápido Impacto, también se requiere disponer de mecanismos 
para controlar su ejecución, así como para evaluar la efectividad de las acciones 
emprendidas y el logro de los resultados previstos.
El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) es la herramienta con la cual se podrá 
monitorear y evaluar el grado de cumplimiento de los actores, la calidad de los 
insumos y la ejecución de las actividades, al igual que los impactos previstos, de 
manera que se pueda controlar el cumplimiento de los objetivos trazados, refleja-
do en la medición del nivel de logro de los impactos.
Ing. Guillermo León Suematsu
Director Nacional de Saneamiento
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
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La política y estrategia actual en materia de saneamiento 
aparecen descritas en el Plan Nacional de Saneamiento 
006-0, donde se establecen también las priorida-
des nacionales para el Perú. Sobre esta base, los dife-
rentes actores sectoriales y la cooperación internacional 
en general deben avanzar hacia la modernización en la 
gestión del subsector de saneamiento, el mejoramiento 
de la calidad de los servicios y el incremento de su sos-
tenibilidad, al igual que hacia la viabilidad financiera de 
los prestadores y la ampliación del acceso a los servicios 
de saneamiento.
El Programa de Medidas de Rápido Impacto - como 
programa nacional - contribuye al logro de los objetivos 
sectoriales; sobre todo aporta a que los prestadores 
de servicios de agua potable y saneamiento logren su 
viabilidad financiera (obejtivo  en el Plan Nacional de 
Saneamiento). Para alcanzar este objetivo el sector se 
ha popuesto:
El Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI) forma parte de las acciones que 
se requieren para implementar el Plan Nacional de Saneamiento, dentro de las estrate-
gias sectoriales para el ámbito urbano, que entre otros temas centrales propone:
Promover proyectos de rápido impacto para mejorar la situación financiera de 
las EPS medianas y pequeñas, que les permita generar capacidad financiera 
para financiar sus necesidades de inversión. 
En este contexto, la cooperación alemana al desarrollo, a través de sus instituciones de 
apoyo sectorial, principalmente la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW: cooperación 
financiera alemana) y la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH (cooperación técnica alemana), emplea sus recursos e instrumentos para cola-
borar con el logro de los objetivos sectoriales mencionados. Dicha voluntad se expresa 
en un acuerdo marco, donde se señala la estrategia peruano-alemana para el sector 
saneamiento. 
El PMRI es un conjunto de medidas de inversión directa, fortalecimiento institucional 
y gestión político-social, cuyo objetivo es lograr que, en tres años, las empresas pres-
tadoras de servicios (EPS) mejoren sus flujos de caja para que, en el mediano plazo, 
sean capaces de afrontar mayores operaciones financieras y cumplir con sus planes 
de inversión. El ámbito de acción actual del PMRI comprende  EPS seleccionadas, 
medianas y pequeñas, que agrupan a  localidades, con una población beneficiaria 
de 8.0 habitantes (según datos del 00). 
¿Cuáles son los objetivos del PMRI?
 
La planificación del PMRI refleja el esfuerzo complementario de las instituciones 
nacionales (el Viceministerio de Construción y Saneamiento: VMCS y las EPS) y la 
cooperación alemana al desarrollo (KfW, GTZ) y reúne en un objetivo único tanto los 
cambios institucionales y sociales promovidos como las mejoras en la infraestructura de 
los servicios. Así, la asistencia técnica, las medidas de inversión y los esfuerzos institu-
cionales y financieros de las propias EPS y del sector resultan siendo complementarios. 
Y existe una responsabilidad compartida entre EPS-VMCS-KfW-GTZ para el alcance de 
los objetivos del PMRI. 
• Promover programas de acción para reducir la morosidad.
• Propiciar tarifas que como mínimo cubran sus costos de operación y mante    
 nimiento.
• Promover la generación interna de cajade las EPS para cubrir inversiones y  
 servicio de la deuda.
• Promover la incorporación de conexiones a la facturación de las EPS 
 disminuyendo las conexiones inactivas.
• Promover la ejecución de programas de control de pérdidas y fugas.
0
❙❘ Objetivo sectorial (impacto indirecto): 
 El PMRI contribuye a:
 Mejorar la viabilidad financiera de las EPS.
 Mejorar la calidad de los servicios.
 Mejorar la sostenibilidad política y social en la prestación de los servicios.
❙❘ Objetivo del programa (impacto directo): 
 Mejorar la situación económica y financiera de las EPS del PMRI y la prestación 
del servicio de agua potable. 
Organización operativa del PMRI
A nivel central:
❙❘ Comité de coordinación
Está integrado por la cooperación alemana al desarrollo (GTZ y KfW) y la Dirección Nacional 
de Saneamiento (DNS); es la instancia que tiene como responsabilidad la toma de decisiones 
a nivel político tanto para los proyectos como para el programa. A las reuniones del comité 
puede asistir el jefe de la UC y algún representante de la EPS, de ser necesario.
❙❘ Unidad coordinadora del programa (UC)
Es la unidad a la cual la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) le encomienda la adminis-
tración e implementación del PMRI. Es la interlocutora formal en el marco de la implementa-
ción a nivel del programa y la encargada de monitorear y evaluar los resultados de este. 
❙❘ Consultor técnico
Es quien asesora a la UC en aspectos relativos al ciclo de inversiones, así como en los aspectos 
de monitoreo y evaluación de impactos.
❙❘ Objetivo superior (beneficio altamente agregado):
 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población mediante la 
reducción del riesgo sanitario que se deriva de un deficiente servicio de agua, 
y a la creación de condiciones propicias para el desarrollo económico de las 
poblaciones que integran el programa. Contribuir con el cumplimiento de 
los objetivos del Milenio, que señalan: garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente (objetivo ) y reducir a la mitad para el año 0 el porcentaje de 
personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios bási-
cos de saneamiento (meta 0).

A nivel local:
❙❘ Empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS)
Es la entidad ejecutora, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP). La EPS es el objeto de implementación del proyecto local y la responsable de 
los resultados del PMRI en el ámbito de su competencia. De ser posible, la EPS contribuirá a 
cubrir los recursos financieros de contrapartida del PMRI.
 
• Gerencia de la EPS. Encarga y supervisa el proyecto PMRI en la EPS, coordina 
hacia afuera, toma las decisiones institucionales y políticas al respecto. En suma, es 
responsable de que se implemente el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) en la 
EPS y, por lo tanto, es quien se responsabiliza por el contenido de los informes cuatri-
mestrales del SIME a la UC.
• Unidad ejecutora (UE). Es la unidad a la cual la gerencia de la EPS encarga la 
administración e implementación del PMRI al nivel de proyecto/EPS. Es la encargada 
de monitorear y evaluar los resultados de este. El coordinador de la UE (del proyecto) 
asume la implementación del proyecto local, tanto en su componente de inversión 
como en su componente de fortalecimiento institucional y gestión político-social 
(FI/GPS). Para la gestión integral del proyecto y la adecuada toma de decisiones, 
cuenta con los líderes de los procesos y se apoya en la planificación por procesos de 
impacto (MPPI) y en los resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME).
• Equipos de proceso. Están integrados por el conjunto de trabajadores de la EPS 
involucrados sistemáticamente en la consecución de los objetivos de un proceso. La 
ejecución de líneas de acción y actividades identificadas en el interior de un proceso 
es coordinada por el líder del mismo.
 
• Consultores FI/GPS. Son asesores permanentes o intermitentes durante la imple-
mentación de las actividades dentro de cada proceso y la consecución de los impactos 
del proyecto en cada EPS. Para coordinar la asesoría en fortalecimiento institucional 
y gestión político-social (FI/GPS), cada EPS tendrá un coach asignado. Su función es 
la de ayudar a la EPS en la organización e implementación del SIME. El instrumento 
integrador entre los temas de FI/GPS y de inversión es la Matriz de Planificación por 
Procesos de Impacto, que administra la UE.
• Consultores de inversión. Se encargan de asistir a la UE y a la EPS en todos los 
temas vinculados a la ejecución de obras. Aquí también el instrumento integrador 
entre los temas FI/GPS y de inversión es la Matriz de Planificación por Procesos de 
Impacto que administra la UE.
	 Miembro del equipo consultor que se encarga de coordinar la gestión del equipo de asesores, asesorar sobre 
la línea general en cada proceso y absolver las dudas de los asesores.

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El Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI) per-
tenece al sector saneamiento y con él se pretende intro-
ducir una estrategia transversal para mejorar la situación 
económico-financiera, especialmente de los operadores 
urbanos de servicios de agua y saneamiento. En ese sen-
tido, se requiere monitorear y evaluar el cumplimiento de 
los actores, la calidad de los insumos y la ejecución de las 
actividades, así como aplicar un monitoreo de impactos 
que indique si con los esfuerzos del PMRI se pueden 
alcanzar los objetivos trazados, es decir, si el esfuerzo se 
refleja en los impactos logrados. 

Es necesario establecer una relación entre lo que hacemos y el impacto resultante de 
las intervenciones que realizamos.
 
Al hacer explícita la cadena de impactos, se establece la relación entre causa y efecto, 
sistematizando y visualizando las hipótesis del impacto.
 
El concepto de las cadenas de impacto (AURA) es el instrumento oficial de la GTZ para 
la planificación y el monitoreo de proyectos; se aplica en diferentes áreas y contextos 
institucionales y de desarrollo. Para el PMRI, se utilizará una versión adaptada a sus 
requerimientos específicos:
Con el monitoreo orientado hacia los impactos se pretende observar cómo estos van 
construyéndose a partir del primer momento de las intervenciones, lo cual permite 
conocer el alcance de los impactos a corto, mediano y largo plazo.
 
Un concepto fundamental es el de las cadenas de impacto. 
El Diccionario	de	la	lengua	española, de la Real Academia Española, define el impacto 
como: «choque de un proyectil o de otro objeto contra algo»; de manera análoga, 
podemos decir que las medidas priorizadas del programa buscan «chocar» contra las 
debilidades claves del servicio con la intención de mejorar su calidad.
Todo impacto se desarrolla a través de la siguiente cadena:
Beneficio altamente agregado
Servicios/actividades  Productos Efectos/utilización
Impactos indirectos – Impactos directos…

El desafío para un sistema de monitoreo orientado hacia los impactos es establecer esta 
atribución causal entre servicios/actividades y productos e impactos directos. Los produc-
tos mayormente pueden atribuirse con facilidad a los servicios/actividades. Por cada nivel 
superior, hay más factores influyentes, siendo la atribución —todavía plausible— hasta 
el impacto directo.
Más allá de los impactos directos, los productos del programa pueden tener impactos 
indirectos; sin embargo, en este nivel ya no se puede comprobar la contribución causal 
del programa a estos: es lo que se conoce como	brecha	de	atribución.
En el caso del PMRI tenemos:
❙❘ Servicios/actividades
 Son todas las acciones programadas dentro de cada proceso especificado, 
que realizarán los actores (DNS, EPS, GTZ, KfW)
	 Proceso	:  Mejorar la calidad del servicio de agua potable.
	 Proceso	2:  Optimizar la gestión comercial.
	 Proceso	3:  Mejorar la sostenibilidad de la prestación del servicio.
❙❘ Productos
 Son los resultados que los servicios/actividades han logrado dentro de cada 
proceso identificado. Cada proceso requiere de una serie de productos 
sistemáticamente ordenados para poder completarse. Para alcanzar el 
objetivo del PMRI se han identificado tres procesos estándar (ver arriba), 
cuyos productos se definirán en cada EPS cuando se haga la planificación 
y se establezca la línea de base; esto se hará según las líneas de acción 
propuestas.
❙❘ Efectos/utilización
 Son los resultados que los productos ordenados en forma de procesos han 
logrado al término de su ejecución exitosa, tanto en el interior como en el 
entorno de la EPS. De manera general, los tres procesos antes menciona-
dos conllevan tres efectos:
Diferentes servicios/actividades, que son los insumos de los diferentes actores invo-
lucrados en cuanto a recursos personales y financieros, nos llevan a productos, cuyos 
efectos/utilización generan impactos directos, que contribuyen a la consecución de 
uno o varios objetivos sectoriales en forma significativa y verificable pero no exclusiva 
(impacto indirecto), y están enmarcados en los objetivos de desarrollo del país (bene-
ficio altamente agregado).

Efecto	:	La EPS presta un mayor y mejor servicio de agua potable. La 
población tiene mayor acceso a un mejor servicio de agua potable.
Efecto	2: La EPS tiene mayores ingresos. La población tiene acceso a 
servicios comerciales rápidos y efectivos.
Efecto	3: La EPS aprovecha las capacidades fortalecidas de sus recursos 
humanos para una gestión de calidad de los servicios. La EPS maneja 
en forma estratégica su relación con el entorno político local y regio-
nal. Entre EPS y usuarios existe una comunicación continua sobre 
aspectos sociales, ambientales y económicos de la sostenibilidad de 
los servicios.
❙❘ Impactos directos
 Aunque contamos con tres procesos y estos generan sus respectivos efec-
tos/utilización, el impacto generalmente es único, en el sentido de que 
trata de incluir en una sola formulación la construcción lograda con todos 
los efectos. En nuestro caso, el impacto directo está predefinido como:
 Las EPS tienen mayor capacidad de inversión por año (las EPS invierten 
anualmente más recursos en proyectos empresariales) y han mejorado 
la prestación del servicio.
❙❘ Impactos indirectos
 A partir de los impactos indirectos, el programa únicamente puede con-
tribuir a la consecución de otras metas localizadas en el nivel sectorial, ya 
que existen otras herramientas o procesos que también aportan o influyen 
en la consecución de dichas metas sectoriales. En nuestro caso, el impacto 
indirecto ha sido establecido de la siguiente manera:
 El PMRI contribuye al cumplimiento de objetivos sectoriales en los 
siguientes aspectos:
 La mejora de la viabilidad financiera de las EPS.
 La mejora de la calidad de los servicios. 
 La mejora de la sostenibilidad política y social en la prestación de los 
servicios.
6
❙❘ Beneficio altamente agregado
 Este tipo de impacto está localizado a nivel de los objetivos del país y, 
como tal, es de carácter multisectorial. 
 En este sentido, el PMRI ha establecido su contribución a la consecu-
ción de los siguientes objetivos del país:
 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población. 
 Contribuir a crear condiciones propicias para el desarrollo económico 
de las poblaciones del PMRI.
 Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Milenio (objetivo , 
meta 0).
Impacto indirecto
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En el contexto del programa, definimos como proyecto 
de rápido impacto a aquellos que, mediante la ejecución 
de sus medidas, en el corto plazo (de  a  años) impac-
tan en la mejora económico-financiera de las EPS y en la 
optimización de los servicios a los beneficiarios.

Mediante la implementación de proyectos de rápido impacto que abarcan aspectos 
priorizados de mejoramiento de la calidad de los servicios, de la gestión comercial y de 
la sostenibilidad política y social, se pueden generar capacidades sostenibles en EPS me-
dianas y pequeñas, para financiar sus necesidades de inversión y una mejora continua 
en la prestación de sus servicios.
La hipótesis del PMRI es:
0
El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME) es una herramienta integradora y flexible, 
que permite ajustar la estrategia de intervención del proyecto y programa de manera 
tal que se pueda convalidar o no la hipótesis formulada, su aplicabilidad en las EPS y 
su utilidad para el conjunto de ellas en todo el país.
Los principales usuarios del sistema son la Dirección Nacional de Saneamiento, 
las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y la cooperación alemana al 
desarrollo. En este contexto, el SIME brinda información relevante a la DNS para que 
pueda formularse una estrategia nacional comprobada, así como información que le 
permita conocer en qué medida los programas nacionales contribuyen a la implemen-
tación de las estrategias sectoriales y a la consecución de los objetivos nacionales. De 
otro lado, el SIME brinda información a las EPS sobre los procesos y factores claves 
empresariales para que mejoren la prestación de sus servicios. Y, por último, brinda 
a los entes cooperantes la información necesaria y suficiente para que sustenten su 
aporte a la implementación de los objetivos acordados intergubernamentalmente.
El SIME se diseñó para que pudiera enlazarse con las actividades rutinarias del PMRI, en 
la medida en que recolecta información relevante y oportuna e impide una sobrecarga 
adicional a los actores del programa. Sin embargo, más importante que obtener infor-
mación es que esta sea aprovechada adecuadamente mediante un proceso analítico 
que induzca cambios toda vez que sean necesarios.
 
El presente Sistema de Monitoreo y Evaluación está considerando las expectativas y 
requerimientos de los diferentes actores del PMRI, y se fundamenta en las experiencias 
de la cooperación técnica alemana en el tema.
 De orientación sirvieron, sobre todo, el trabajo que en el 00 hiciera para la GTZ el experto Ricardo Furman 
Wolf, el Sistema de Monitoreo Orientado hacia Impactos (SMOI) del Programa de Desarrollo Rural Sostenible/
GTZ, y los métodos de planificación Marco Lógico y AURA implementados por el KfW y la GTZ.


El PMRI comprende  proyectos/EPS, en cada uno de los 
cuales se implementan  procesos de impacto: es decir, 
hay un total de  procesos paralelos. La complejidad del 
PMRI requiere una organización operativa y de toma de 
decisiones que lo hace viable. Por ende, tanto en lo refe-
rido a planificación y puesta en operación, como a  ejecu-
ción y monitoreo/evaluación, se trabaja en tres niveles:
Nivel de procesos (EPS)
Nivel de proyecto (EPS)
Nivel de programa (UC)
Estructura del 
Sistema de 
Monitoreo y 
Evaluación
4

❙❘	 Nivel de procesos
 Corresponde a los equipos de trabajo que integran cada proceso; por lo tanto, 
conlleva la mayor carga operativa.
❙❘ Nivel de proyecto/EPS
 Corresponde a la unidad ejecutora del proyecto, responsable de integrar los 
equipos de trabajo y de gerenciar el proyecto.
❙❘	 Nivel de programa
 Corresponde a la unidad de coordinación del programa, responsable de 
coordinar con los  proyectos y con las instituciones nacionales y cooperantes 
pertinentes.
El ciclo del SIME
El ciclo del SIME dura  meses y está compuesto por  momentos de intervención: 
recolección, procesamiento, análisis y uso de la información del PMRI. 
❙❘ Recolección
 Se recoge la información y se llenan las fichas de monitoreo y evaluación.
❙❘	 Procesamiento
 Se ordena la información y se preparan los informes correspondientes. 
❙❘ Análisis
 La información se analiza sistémica e integralmente, desde la perspectiva 
del proyecto o programa, según corresponda, en reuniones mensuales y cua-
trimestrales.
❙❘	 Toma de decisiones
 Las decisiones se toman en el ámbito operativo, político e institucional, según 
corresponda, tanto a nivel del proyecto como del programa. 
Recolección de la 
información
Procesamiento de 
la información
Matrices de indicadores, 
preparación de las reuniones
Análisis de la información
Reuniones, informes
Uso de la 
información
Toma de decisión, 
optimización

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General Recolección Procesamiento Análisis Decisión
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El MPPI y el SIME
El Método de Planificación por Procesos de Impacto (MPPI) y el SIME son herramientas 
complementarias. El MPPI es una herramienta de planificación y gestión de proyectos 
que pone especial énfasis en los procesos de impacto; en este sentido, se aplica con-
tinuamente durante la ejecución del proyecto en cada EPS, para facilitar la toma de 
decisiones operativas. Dado que en el MPPI se gestionan las actividades/servicios hasta 
la consecución de todos los productos que dan vida a los procesos identificados, es 
la herramienta básica de información para el SIME. Esto explica su interconexión e 
importancia.
Por su parte, el SIME es una herramienta de monitoreo y evaluación que permite 
tomar decisiones estratégicas a nivel de los proyectos y el programa. El SIME sirve para 
monitorear y evaluar los avances en cuanto a efectos/utilización e impactos directos 
en las  EPS.
Áreas de observación e indicadores
 
 a) Áreas de observación
A nivel del proyecto/EPS se observa: Herramienta
Servicios, recursos y actividades MPPI
Productos MPPI
Efectos y utilización de los procesos SIME
Impacto directo del proyecto/EPS SIME
A nivel del programa se observa: Herramienta
El cuadro comparativo (benchmarking) en cuanto 
al logro de efectos y utilización de los procesos
SIME
El cuadro comparativo (benchmarking) en cuanto 
al logro de los impactos directos a nivel de los 
proyectos/EPS
SIME
El impacto directo del programa SIME
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b) Indicadores
El método para calcular los indicadores se basa en las fórmulas que ha establecido la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) para el sector sanea-
miento (resolución de Consejo Directivo 00-006-SUNASS-CD).
Los indicadores se establecen a nivel empresarial, aun cuando el PMRI, en algunos 
casos, no considera a todas las administraciones correspondientes al ámbito de la 
EPS.
❙❘		Los indicadores de los efectos/utilización de los tres procesos son:
P1 (proceso 1)
P1.1. Continuidad. A fines del 00:
a) La continuidad promedio del servicio de agua potable se ha incrementado de 
___ horas diarias a ___ horas diarias.
b) En ningún sector comprendido en las medidas de inversión del PMRI, la continui-
dad es menor a ___ horas diarias.
P1.2. Cloro residual. A fines del 00, el ___% de las muestras recolectadas para 
determinar la concentración de cloro residual está dentro de los límites que establece 
la SUNASS.
P1.3. Cobertura. A fines del 00:
a) El ___% de las personas que habitan en las zonas administradas por la EPS tienen 
acceso al servicio de agua potable, sea por conexión domiciliaria o por pileta 
pública.
b) El número de personas con acceso al servicio de agua potable se ha incrementado 
de ____ personas a ____ personas
P1.4. Gestión operacional. A fines del 00, la EPS ha revisado y mejorado los pro-
cesos y procedimientos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable.
P2 (proceso 2)
P2.1. Conexiones activas. A fines del 00, las conexiones activas se han incremen-
tado de ____ conexiones a ____ conexiones.
P2.2. Costos operativos. A fines del 00, el costo operativo por unidad de volu-
men facturada se mantiene o ha disminuido con respecto a la línea base.
P2.3. Agua no contabilizada. A fines del 00, el porcentaje de agua no contabili-
zada (ANC) ha disminuido de ___% a ___% con respecto a la línea base. 

P3 (proceso 3)
P3.1. Institucionalización de la GPS. A fines del 00, en los documentos estraté-
gicos de la EPS se incorpora el enfoque de GPS para la gobernabilidad y sostenibilidad 
de sus servicios.
Documento :________________________________________
Documento :________________________________________
P3.2. Fortalecimiento de capacidades. A fines del 00, la EPS cuenta con un plan 
de capacitación anual.
P3.3. Educación sanitaria. A fines del 00: 
a) La EPS ha institucionalizado la función de educación sanitaria.
b) La EPS implementa su plan anual de educación sanitaria.
P3.4. Imagen institucional. A fines del 00:
a) La satisfacción de la población con respecto a la calidad del servicio de agua pota-
ble se ha incrementado de ___% a ___% (muestra representativa).
b) La satisfacción de la población con respecto a la calidad de atención al cliente se 
ha incrementado de ___% a ___% (muestra representativa).
P3.5. Relaciones públicas y plan de comunicaciones. A fines del 00:
a) La EPS cuenta con un plan de comunicaciones.
b) El ___% de la muestra representativa de población entrevistada conoce los impac-
tos y cambios relevantes logrados por la EPS en el marco del proyecto.
 
P3.6. Régimen tarifario. A fines del 00:
a) La EPS cuenta con su PMO admitido por la SUNASS.
b) Las EPS de Huánuco, Selva Central y Cañete cuentan con un plan tarifario 
implementado.
P3.7. Continuidad laboral. A fines del 00, la EPS cuenta con procedimientos 
transparentes y adecuados para la selección, contratación, permanencia y baja de 
personal.
P2.4. Volumen medido (%). A fines del 00, la relación entre el volumen medido y el 
volumen facturado se ha incrementado de ___% a ___% con respecto a la línea base.
P2.5. Morosidad. A fines del 00, la morosidad ha disminuido de ___ meses a ___ 
meses con respecto a la línea base.
P2.6. Atención al cliente. A fines del 00:
a) El tiempo de respuesta a reclamos comerciales ha disminuido de ___ días a ___ 
días con respecto a la línea base.
b) El tiempo de respuesta a reclamos operacionales ha disminuido de ___ días a ___ 
días con respecto a la línea base.
8
❙❘		El indicador del impacto directo a nivel del proyecto/EPS es:
 IPR1. Viabilidad financiera. A fines del 00: 
a) El resultado operativo de la EPS se ha incrementado de ____ soles a ____ soles 
con respecto a la línea base.
b) El ___% del ingreso de la EPS se destina para pagar el servicio de deuda.
c) La relación de trabajo de la EPS ha mejorado de un valor ____ a un valor ____ con 
respecto a la línea base.
❙❘		Los indicadores de los impactos directos a nivel del programa son:
 IPO1. Viabilidad financiera. El resultado operativo de las  EPS del PMRI se eleva 
de un total de S/. 60.000 (006) a un total de S/. .600.000 a fines del 00, lo 
que permitirá financiar el servicio de deuda del PMRI e inversiones potenciales en un 
promedio de % de los ingresos operativos anuales, a partir del 00.
 IPO2. Validación de la hipótesis. Al menos 6 de las  EPS cumplen sus objetivos 
de proyecto.
❙❘	 El monitoreo de impactos indirectos y altamente agregados cuenta con su 
propio sistema de seguimiento, generalmente a escala nacional; por consiguiente, 
el SIME aporta datos ordenados para alimentar dichos sistemas.
Las EPS tienen mayor capacidad de inversión por año (las EPS 
invierten anualmente más recursos en proyectos empresariales) 
y han mejorado la prestación del servicio.
❙❘		Condiciones marco
 Existe un grupo de indicadores que no están sujetos a un monitoreo directo del SIME, 
en la medida en que responden al cumplimiento de ciertas condiciones marco que 
se establecieron al iniciarse el programa y se ratificaron en el acuerdo suplementario. 
Estas condiciones, si bien no forman parte de la cadena de impactos del programa, 
requieren de un seguimiento periódico por parte de la DNS. Por ese motivo, a través 
del SIME se recogerá la siguiente información:
Desarrollo del PMO e implementación de la fórmula tarifaria.
Ejecución del contrato de explotación.
Situación de estabilidad del personal clave (gerentes y líderes 
de proceso).

Roles y funciones
Los roles y funciones de todos los actores son detallados en el Manual	de	operaciones	
del	PMRI. Sin embargo, para el caso específico del SIME se han considerado los siguien-
tes roles y funciones:
A nivel de proyecto/EPS: 
❙❘ Gerente general
 Supervisa el cumplimiento de las funciones de la unidad ejecutora.
Se responsabiliza de la calidad de la información y el contenido de los 
informes.
 Toma las decisiones políticas e institucionales por encima del proyecto.
❙❘ Jefe de la unidad ejecutora (UE)
 Asesora y supervisa la labor de los líderes de equipo.
 Se responsabiliza de la elaboración de cada informe cuatrimestral y anual.
 Toma las decisiones operativas a nivel del proyecto.
 Gestiona el proyecto/EPS.
❙❘  Líder de proceso
Es responsable de la ejecución de las actividades planificadas para el proceso 
correspondiente.
 Se responsabiliza de la recolección de información y llenado de fichas del SIME.
 Toma las decisiones operativas a nivel del correspondiente proceso.
Gestiona el proceso correspondiente e interactúa con los otros líderes de 
proceso.
❙❘	 Consultor FI/GPS
Asesora la implementación del SIME en coordinación con el nivel operativo 
correspondiente (gerencia – unidad ejecutora – equipos de trabajo)
❙❘ Consultor de inversiones
Garantiza la información oportuna y de calidad en materia de inversiones y 
avances físicos de obra para la elaboración de los informes SIME. Participa 
en las reuniones mensuales y cuatrimestrales de cada equipo de trabajo, 
según corresponda.
A nivel del programa:
❙❘	 Jefe de la unidad de coordinación (UC)
Se responsabiliza de la elaboración del informe cuatrimestral y anual a nivel 
del programa.
Es responsable de la calidad de la información y el contenido de los informes 
a nivel del programa
Es responsable de dar información oportuna al comité de coordinación y una 
adecuada retroalimentación a las correspondientes EPS.
Supervisa la inclusión de las recomendaciones en las correspondientes plani-
ficaciones a nivel de proyecto.
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❙❘	 Consultor FI/GPS
Asesora en la aplicación del SIME, en coordinación con el jefe de la unidad de 
coordinación y el consultor de inversiones.
❙❘	 Consultor técnico
Asesora en la ejecución del SIME, en coordinación con el jefe de la unidad 
de coordinación.
Líderes de proceso
Recolectan, procesan y analizan las 
informaciones del proceso a su cargo.
Se responsabilizan de tomar e imple-
mentar las decisiones que resultan del 
ciclo SIME para el proceso a su cargo.
Jefe UE
Recolecta, procesa y analiza las informa-
ciones a nivel del proyecto/EPS.
Se responsabiliza por tomar e implemen-
tar decisiones que resultan del ciclo 
SIME a nivel del proyecto/EPS.
Jefe UC
Recolecta, procesa y analiza las informa-
ciones obtenidas de las EPS a nivel del 
programa.
Se responsabiliza por la toma e imple-
mentación de decisiones que resultan 
del ciclo SIME a nivel de programa.
Gerencia
Supervisa el cumplimiento de 
funciones del jefe UE.
Es responsable de la calidad de 
información y contenido de los 
informes.
Toma decisiones institucionales y 
políticas necesarias que escapen 
al proyecto/EPS.
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El principio vigente es el de la subsidiaridad: la información se procesa y las decisiones 
se toman en el nivel que sea más competente y adecuado para el tema. En lo posible, 
cada nivel soluciona los problemas y asume las tareas que le correspondan. Para ello, 
es importante que cuente con las capacidades necesarias y que no se exija por encima 
de ellas. Los niveles superiores cumplen una función de apoyo y de supervisión.
Mediante el SIME, cada nivel cuenta con la información relevante, oportuna y precisa 
que requiere para tomar las decisiones adecuadas. Los niveles superiores pueden usar 
esta información para medir el rendimiento del nivel inferior y saber si este necesita 
apoyo o una supervisión más detallada, o si hay que tomar al respecto decisiones y 
acciones de carácter estratégico, institucional o político.
Productos del SIME: reuniones e informes
El SIME genera periódicamente los siguientes productos, tanto a nivel de los proyectos/
EPS como a nivel del programa:
Informes cuatrimestrales
Informes anuales
Estos informes de avance son los productos del SIME; en ellos se ponen de manifiesto 
los avances en los procesos y la consecución de los impactos.
En el anexo del presente documento se explica cómo debe ser el contenido de estos 
informes. 
Reunión Frecuencia Insumos Producto Participantes
Reuniones 
de monitoreo 
y evaluación 
EPS
Cuatrimestral Matrices de 
indicadores de 
proceso
Informe 
cuatrimestral
Informe anual
Líderes de procesos
Jefe UE
Gerencia
Consultores inversión
Asesores FI/GPS
Equipo de proceso
Reunión de 
monitoreo y 
evaluación UC
Cuatrimestral Informes de 
proyectos/EPS
Informe 
cuatrimestral
Informe anual
UC
KfW/consultores
GTZ/asesores
DNS
(Representantes EPS)*
* Los representantes de las EPS serán convocados según necesidad; por ejemplo, en el caso de decisiones políticas que afecten a la 
continuidad o el éxito del proyecto.
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Ciclo del SIME y ciclo del proyecto
El proyecto en el interior de cada EPS responde a la lógica de un ciclo típico que recorren 
los proyectos y que se conoce como círculo	de	Deming o proceso de mejora	continua. 
Este ciclo del proyecto dura un año, durante el cual han de presentarse los siguientes 
productos:
Plan operativo anual MPPI
Informes cuatrimestrales
Informe anual
Dicho ciclo comprende cuatro momentos: planificación, ejecución, evaluación y ajustes 
operativos.
❙❘ Planificación
 Comprende la elaboración de la línea base del proyecto/EPS, al igual que 
del plan operativo anual (POA-MPPI) y los ajustes del POA-MPPI que deban 
realizarse según precisión del ciclo SIME.
 Línea	base	del	proyecto: Se toman en consideración los estudios previos 
y, conjuntamente con un diagnóstico actualizado, se define la situación 
actual de los indicadores del proyecto; se propone incluir nuevos indi-
cadores, si fuera el caso, y se establecen las metas de ambos grupos de 
indicadores con sus respectivos hitos cuatrimestrales.
 El	plan	operativo	anual	MPPI: En el primer POA-MPPI se toma en conside-
ración la línea base del proyecto y, en un taller participativo a nivel de la 
EPS, se definen mediante el MPPI las actividades que se emprenderán en 
cada proceso identificado. De ahí en adelante, los POA-MPPI toman como 
base para su elaboración las recomendaciones contenidas en las evaluacio-
nes cuatrimestrales del SIME.
 Los	 ajustes	 del	 POA-MPPI: Cada cuatrimestre se efectúa una evaluación 
que da lugar, en primer término, a correcciones inmediatas en el curso de 
las acciones operativas. Sin embargo, pueden existir recomendaciones que 
conlleven a ajustes inmediatos en las metas o líneas de acción del plan 
anual; esto conllevaría a un necesario ajuste del POA-MPPI.
❙❘  Ejecución
 Comprende la implementación del POA-MPPI y de los ajustes del POA-
MPPI a que hubiere lugar, detectados en el ciclo SIME.

Línea base
Planificación anual
Ajuste
cuatrimestral
Ejecución del
plan anual
Ejecución de ajustes 
cuatrimestralesRecolectar
Procesar
Analizar
Toma de 
decisión
SIME MPPI
MPPIMPPI
Evaluar Ejecutar
Ajustes
operativos
Planificar
Implementación
recomendaciones 
SIME
❙❘  Evaluación
 Comprende el ciclo SIME, detallado en la página . Aquí se unen ambos 
ciclos: el ciclo del proyecto y el ciclo del SIME.
❙❘  Ajustes operativos
 Se refiere a la implementación de las medidas correctivas que sugiere 
el SIME, tanto en el aspecto operativo como en el de la planificación 
anual.

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Agosto/diciembre 2006 
Establecimiento de la línea base. Los actores expresan su conformidad con ella.
Septiembre/octubre 2006  
Planificación MPPI para el periodo octubre 006-diciembre 00.
Noviembre 2006 
Informe inicial PMRI (programa y proyectos). Incluye: línea base, metas al 00 
y POA 00.
Febrero 2007 
Primer informe anual PMRI (programa y proyectos) sobre las actividades ejecuta-
das hasta diciembre del 006. 
Junio 2007 
Primer informe cuatrimestral. Talleres de evaluación y ajuste de la MPPI vigente. 
Octubre 2007 
Segundo informe cuatrimestral. Talleres de evaluación y ajuste de la MPPI 
vigente.
Enero/febrero 2008 
Planificación MPPI para el periodo enero-diciembre 008.
Febrero 2008 
Segundo informe anual PMRI (programa y proyectos) sobre las actividades eje-
cutadas hasta diciembre del 00.
Junio 2008 
Tercer informe cuatrimestral. Talleres de evaluación y ajuste de la MPPI vigente.
Octubre 2008 
Cuarto informe cuatrimestral. Talleres de evaluación y ajuste de la MPPI vigente.
Enero/febrero 2009 
Planificación MPPI para el periodo enero-diciembre 00.
Febrero 2009 
Tercer informe anual PMRI (programa y proyectos) sobre las actividades ejecuta-
das hasta diciembre del 008.
Marzo 2009 
Informe final PMRI (programa y proyectos).
Marzo-abril 2010 
Evaluación del impacto del programa. Informe de evaluación del impacto.
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Los cuadros y otra información que se presentan en las páginas siguientes son la 
estructura para la elaboración de los informes cuatrimestrales y el informe anual de 
los proyectos/EPS. Esta es la secuencia:
Anexo
Estructura del informe SIME
Datos generales:
Portada
Principales indicadores de gestión de la EPS
Información de la EPS
Información del consultor FI/GPS
Información del consultor de inversión
Datos claves del proyecto
Esquema de financiamiento del proyecto
Cuerpo del informe:
Introducción
Evaluación del cumplimiento de actividades 
y compromisos
Descripción de los avances
Condiciones de la ejecución del proyecto
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo 
suplementario
Anexos:
.  Indicadores
 A. Objetivos del proyecto (impacto directo)
 B. Resultados por proceso
  Proceso 
  Proceso 
  Proceso 
.  Matriz de Planificación por Procesos de Impacto
.  Documentos varios

Programa de Medidas de Rápido Impacto 
Informe cuatrimestral [o anual] SIME 
de la EPS: __________________
Periodo	de	evaluación:
 
Del  ___ de____________ del 00__ 
al
 ___ de ____________ del 00__
[Logotipos de EPS, MVCS, GTZ y KfW]
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Principales indicadores de gestión de la EPS1
Indicador 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Número de conexiones de agua 
potable
Tarifa promedio (soles/m)
Costo operativo (soles/m)
Producción per cápita (l/hab/día)
Agua no contabilizada (%)
Cobertura del agua
Cobertura alcantarillado
Continuidad (horas/día)
Micromedición
Turbiedad
Cloro residual
Morosidad
Relación de trabajo
Número de reclamos 
operacionales
Número de reclamos comerciales
 Estos indicadores no son necesariamente los que se monitorean o evalúan en el marco del PMRI, sino tan solo una 
referencia para que el lector del informe tenga a la vista los principales datos de la EPS. Son los indicadores de gestión 
que se reportan a la SUNASS (referencia: resolución del Consejo Directivo 00-006-SUNASS-CD).

Información de la EPS
Nombre 
Dirección 
Teléfono 
Correo electrónico
Gerente general
Jefe UE
Líder de proceso 
Líder de proceso 
Líder de proceso 
Información del consultor FI/GPS
Contratante
Deutsche Gesellchaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Nombre de la consultora Consorcio Akut-Latinaguas
Coordinador
Coach
Asesor operacional
Asesor comercial
Asesor GPS
Información del consultor de inversión
Nombre de la consultora 
Jefe de proyecto
Expertos
0
Datos claves del proyecto Fecha
Firma del contrato de préstamo del PMRI 
Firma del acuerdo separado del PMRI
Firma del acuerdo suplementario VMCS-EPS
Aprobación de los estudios definitivos
Inicio de obras
Inicio del proyecto FI/GPS
Esquema de financiamiento del proyecto
Financiamiento
nacional
(US$)
Gobierno nacional 
Gobierno regional 
Municipalidad 
EPS
Financiamiento 
alemán 
(US$)
KfW: cooperación financiera alemana 
(no reembolsable)
KfW: cooperación financiera alemana 
(préstamo)
GTZ: cooperación técnica alemana 
(asesoría, no reembolsable)
Total
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Cuerpo del informe
1. Introducción
 Se menciona el periodo de evaluación que corresponde al informe y se describe 
brevemente cómo y cuándo se procesó y recolectó la información que se está 
presentando.
2. Evaluación del cumplimiento de actividades y compromisos
 2..	Restricciones	y	sus	efectos
 En esta primera parte de la evaluación se describen las restricciones identifi-
cadas (relativas al cumplimiento de actividades y compromisos de los actores 
involucrados directa o indirectamente) para el cumplimiento del cronograma 
anterior, al igual que los efectos en la consecución de las metas que estas res-
tricciones representan.
 2.2.	Causas	de	las	restricciones
 A continuación se analizan las causas que originaron la aparición de restric-
ciones, indicando qué actores están directamente vinculados con el origen y/o 
solución de las restricciones identificadas.
3. Descripción de los avances
 En esta sección se describen, por proceso, las actividades concluidas y en curso, 
correspondientes al periodo de evaluación, que apuntan al aumento de capaci-
dades tanto en el ámbito de desarrollo del personal como en el de organización 
del trabajo y de procedimientos. Luego se evalúan en forma resumida y precisa la 
implementación de las actividades y sus efectos.
3..	 En	fortalecimiento	institucional	y	gestión	político-social
 Proceso  (nombre del proceso)
 Descripción breve
 Evaluación resumida
 Proceso  (nombre del proceso)
 Descripción breve
 Evaluación resumida
 Proceso  (nombre del proceso)
 Descripción breve
 Evaluación resumida
3.2.	 En	obras	y	mejora	de	infraestructura
 Aquí se describen brevemente los avances en las obras o medidas de mejora de 
la infraestructura que correspondan al periodo de evaluación. Luego se hace 
una evaluación resumida y precisa sobre la implementación de las actividades 
y sus efectos.

 Proceso  (nombre del proceso)
 Descripción breve
 Evaluación resumida
 Proceso  (nombre del proceso)
 Descripción breve
 Evaluación resumida
4. Condiciones de la ejecución del proyecto
 En esta sección se analizan sucintamente los factores que, durante el período de 
evaluación, aportaron y obstaculizaron el avance de los tres procesos, sobre todo de 
las condiciones del entorno (EPS, ámbito local y nacional). Se sugiere restringirse a 
aquellos que sean de interés para el nivel superior, es decir, para la unidad de coor-
dinación del PMRI. Tanto las condiciones favorables como las desfavorables servirán 
como lecciones aprendidas para el establecimiento de mejoras en los próximos PMRI 
que ejecute el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
4..	Condiciones	favorables
4.2.	Condiciones	desfavorables
5. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo suplementario
 En esta sección se expone, en forma general y resumida, la situación de cumplimiento 
del acuerdo suplementario entre la EPS y el VMCS. En caso de que se haya incum-
plido uno o más compromisos, se describen tanto las causas como los efectos de tal 
situación. En forma específica, se señala el avance y cumplimiento de los siguientes 
compromisos:
5..	 Desarrollo	del	PMO	y	aplicación	de	la	formula	tarifaria.
5.2.	 Implementación	del	contrato	de	explotación.
5.3.	 Situación	de	estabilidad	de	personal	gerencial	clave	(gerentes	y	líderes	de	proce-
so).
Anexos
En forma obligatoria se anexan al informe SIME:
. Los cuadros de indicadores.
. La Matriz de Planificación por Procesos de Impacto actualizada, con el respectivo 
seguimiento de actividades.
. Otra información y documentación oportunas que den respaldo al informe, como: 
balances económicos, documentos estratégicos y productos elaborados en el marco 
del proyecto. Algunos ejemplos podrían ser: «contrato de explotación», «plan de 
comunicaciones», «sistema de información gerencial», formularios o informes espe-
cíficos de las obras, etc. 
Todos los documentos se adjuntan en formato digital.
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Acrónimos y siglas
ANC   Agua no contabilizada
APCI  Agencia Peruana de Cooperación Internacional
AURA   Método de Planificación por Cadenas de Impacto
BMZ  Bundesministerium für Wirtschafliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (Ministerio de Cooperación 
 Económica y Desarrollo de Alemania)
DNS   Dirección Nacional de Saneamiento
EPS   Empresa prestadora de servicios de saneamiento
FI   Fortalecimiento institucional
GPS   Gestión político-social
GTZ   Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
GmbH (cooperación técnica alemana)
KfW   Kreditanstalt für Wiederaufbau (cooperación 
financiera alemana)
MPPI   Método de Planificación por Procesos de Impacto
PMO   Plan maestro optimizado
PMRI   Programa de Medidas de Rápido Impacto
POA   Plan operativo anual
SIME   Sistema de Monitoreo y Evaluación
SUNASS  Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
UC   Unidad de coordinación
UE   Unidad ejecutora
VMCS   Viceministerio de Construcción y Saneamiento

VMCS - DNS
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servi-
cios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición 
de excretas en concordancia.
En este contexto, el MVCS, como ente rector de la política de saneamiento, se 
ha propuesto garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los 
sistemas y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento median-
te la búsqueda de la eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio 
ambiente y la salud de las personas.  Para cumplir con el objetivo general se han 
considerado los siguientes objetivos específicos:
.  Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.
.  Incrementar la sostenibilidad de  los servicios.
.  Mejorar la calidad de los servicios.
.  Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
.  Incrementar el acceso a los servicios.
 ❚❘
	
Perfeccionar el marco legal e institucional del Sector.
 ❚❘
	
Fortalecer capacidades de los prestadores hacia una descentralización efec-
tiva.  
	❚❘ Aprovechar capacidades internas del sector (DNS-PARSSA-PRONASAR y otros) 
para desarrollar capacidades locales e implementar la descentralización.
	❚❘ Mejorar la gestión de las empresas prestadoras de servicios, entre otros  medi-
ante el uso de contratos de explotación en todas ellas.
	❚❘ Canalizar los recursos para inversiones a través del Fondo de Inversión Social en 
Saneamiento – INVERSAN.
	❚❘ Promover la participación del Sector Privado en la gestión y realización de  inver-
siones en el Sector.
En el país, el sector saneamiento está integrado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), ente rector del Estado en los asuntos refe-
rentes a los servicios de saneamiento, a través del Viceministerio de Construcción 
y Saneamiento (VMCS) y de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS).
El VMCS es el órgano encargado de formular y adoptar las políticas sectoriales 
generales en materia de saneamiento de conformidad con las directivas estable-
cidas por el Ministro. Por su parte, la DNS es el órgano de línea encargado de 
proponer los lineamientos de política, planes, programas y normas concernientes 
a los servicios de saneamiento básico.
Asimismo, existen otras entidades e instituciones del sistema que cumplen fun-
ciones relacionadas con el sector, tales como el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, 
DIGESA, Gobiernos Regionales y Locales, Organizaciones Comunales, EPS y 
Agencias de Cooperación Internacional.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

COMPONENTES 
 1. Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI
   ❚❘ Mejoramiento de la situación económico-financiera de las EPS
	 	 ❚❘  Mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad del servicio de   
  agua potable
 
2. Programa de Proyectos Integrales – PPI
  ❚❘	Incremento de la cobertura ,continuidad y calidad de los servicios de  
   agua potable y saneamiento.
	 	 ❚❘	Mejoramiento de la eficiencia y gestión empresarial 
    
    3. Gestión Político Social en el Desarrollo de los servicios de Agua y   
  Saneamiento
   ❚❘ Mejoramiento de la situación económico-financiera de las EPS
	 	 ❚❘  Mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad del servicio de   
  agua potable
 4. Programa de Capacitación en el Sector Agua y Saneamiento
   ❚❘ Fortalecimiento de las estructuras de capacitación en el sector	 	
	 ❚❘ Mejoramiento de las capacidades de gestión y conocimientos técnicos de  
  los recursos humanos del sector
OBJETIVO DE GTZ / PROAGUA
Contribuir en el marco de las políticas del sector agua y saneamiento peruano a la 
mejora de la sostenibilidad de los servicios en las ciudades seleccionadas.
METAS SECTORIALES QUE APOYA GTZ / PROAGUA 
   
     
. Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento
. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento
. Aumentar la eficiencia de la prestación de los servicios
GTZ/PROAGUA
Acuerdos políticos sobre el 
apoyo de la cooperación 
técnica alemana.
Prestación de asistencia 
técnica, ase soramiento y 
capacitación
Financiamiento de inversio-
nes en in fraestructura de 
agua y saneamiento
Convenio Convenio entre el gobierno de la 
República Federal de Alemania y la 
República del Perú sobre la cooperación
técnica.
 Entidad de cooperación técnica: GTZ
Entidad de cooperación financiera: KFW
Contraparte: VMCS-DNS Coordinación general de los  
 programas apoyados por  
 KFW y GTZ
Ejecutores:  empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento (EPS)
Responsables de la imple-
mentación de proyectos 
individuales
Duración de la fase actual:   2004-2008


KfW - Entwicklungsbank
Con el objetivo de maximizar el beneficio desde el punto de vista de la política 
de desarrollo para los países beneficiarios y la eficacia de los fondos disponibles, 
el KfW Entwicklungsbank se concentra en el desarrollo de  áreas prioritarias 
en las cuales tiene muchos años de experiencia y conocimientos especialmente 
profundos:
	❚❘ Agua Potable y Alcantarillado
	❚❘ Desarrollo Rural Sostenible y Medio Ambiente
	❚❘	Democracia, Sociedad Civil y Administración Pública
Desde  el gobierno alemán ha asignado mas de  millones de dólares 
para cofinanciar, con las respectivas contrapartes estatales, infraestructura de 
agua potable y alcantarillado en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Pis-
co, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, Puno y Tumbes. Es por ello que actual-
mente más de  millones de peruanos tienen acceso a más y mejores servicios de 
saneamiento y en varias ciudades el tratamiento adecuado de los desagües es por 
primera vez una realidad, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de su 
salud y la calidad de su medio ambiente.
Aumentar la sostenibilidad de las inversiones realizadas es una preocupación es-
pecial de la cooperación financiera. Por ello comparte con sus socios peruanos la 
visión de implementar la cooperación futura en el marco de programas que pro-
muevan la implementación de proyectos integrales, eficiencia en la prestación de 
los servicios, su viabilidad financiera y equidad en la asignación de los recursos de 
inversión. Evidentemente los Programas de Participación del Sector Privado (PSP) 
y el PMRI están en la línea de esta visión.
Comprometido con el objetivo principal de la Cooperación Alemana al Desarrollo 
de mejorar de forma sostenible la situación económica y social de la población 
pobre en los países en desarrollo, el KfW Entwicklungsbank (banco de desarro-
llo KfW) financia proyectos mediante préstamos con tasas de interés favorables 
y aportes no reembolsables y asesora a sus contrapartes en todos los asuntos 
vinculados a la ejecución de los proyectos. El KfW Entwicklungsbank financia 
inversiones, reformas estructurales y servicios de asesoramiento en los países 
en desarrollo. Para ello trabaja en nombre y por encargo del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y, en este contexto, coopera por 
regla general con las instituciones estatales de los países beneficiarios.
De esta manera, a través de la cooperación financiera , el KfW Entwicklungsbank 
contribuye a la reducción de la pobreza, al aseguramiento de la paz a nivel mun-
dial, al fomento de la democracia, a la protección del medio ambiente y a una 
globalización más justa.
ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN PERÚ
PERFIL Y OBJETIVOS 
ÁREA ESPECÍFICA: Agua Potable y Alcantarillado en el Perú

InWEnt
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH (Capacitación y 
Desarrollo Internacional) es una sociedad especializada en el desarrollo de recur-
sos humanos a través de capacitación y diálogo a nivel internacional que forma 
parte de la Cooperación Alemana al Desarrollo. Los programas y proyectos están 
destinados a cuadros técnicos, ejecutivos y directivos del sector privado, la políti-
ca, la administración y la sociedad civil del mundo entero. Con su :"capacitación 
para el desarrollo sostenible" InWEnt contribuye al desarrollo de conceptos que 
combinen eficiencia económica, sostenibilidad ambiental y el desarrollo social.
En Perú, Bolivia y Ecuador, InWEnt contribuye al fortalecimiento de las capacidades 
de gestión, principalmente en las medianas empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento. A través de la capacitación del personal directivo en el manejo de 
procesos de cambio y métodos modernos de gestión, se contribuye al desarrollo 
de estrategias empresariales orientadas hacia la sostenibilidad económica. Para 
la implementación exitosa de procesos de cambio, InWEnt utiliza un enfoque 
sistémico, el Manejo de Restricciones, que involucra a los ejecutivos de las áreas 
operativa, comercial y administrativa de la empresa.
❚❘ Motivar e impulsar procesos de cambio internos
❚❘ Proporcionar métodos y herramientas para el análisis integral y la planificación 
estratégica. 
❚❘ Aprovechar los recursos internos de una manera óptima.
❚❘ Promover una filosofía de calidad y eficiencia de servicio, basado en trabajo  
en equipo.
❚❘ Aplicar métodos y herramientas de mejoramiento continuo. 
❚❘ Introducción de un sistema moderno de manejo de proyectos. 
Dentro del Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI), InWEnt apoya a las 
EPS a través de talleres de planificación estratégica que sirven para identificar y 
priorizar las necesidades de inversión de las EPS que se puedan beneficiar de los 
créditos de la cooperación financiera.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
AREA ESPECÍFICA: SECTOR AGUA SANEAMIENTO
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